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USBTN8	-	Projet	de	préparation	et	d'organisation	de
chantier

Présentation
Prérequis
Public	concerné :	Professionnels	du	BTP	et	de	l’architecture

Niveau	:	L3

Diplôme prérequis	:	Bac+2	Génie	civil

Objectifs	pédagogiques
Apporter	 les	 méthodologies	 de	 préparation	 et	 d’organisation	 de	 chantier	 de	 bâtiment,	 en
construction	neuve	et/ou	en	réhabilitation.

Mené	 sous	 forme	 d’un	 projet	 faisant	 appel	 aux	 outils	 numériques	 en	 processus	 BIM,	 cet
enseignement	 vise	 à	 l’autonomie	 professionnelle	 des	 conducteurs	 de	 travaux	 en	 phase
préparation	de	chantier.

Compétences
Sélectionner,	 interpréter,	 analyser	 et	 synthétiser	 les	 données	 d’un	 projet	 de	 construction	 aux
différents	 stades	de	 son	 cycle	 de	 vie	 afin	 d’évaluer	 la	 faisabilité	 de	 l’opération,	 les	 couts	 et	 les
délais
-	 Concevoir	 et	 dimensionner	 des	 ouvrages	 de	 bâtiment	 ou	 de	 travaux	 publics	 afin	 d’établir	 de
répondre	au	cahier	des	charges	du	projet	de	BTP
-	Etablir	des	notes	de	calcul,	des	schémas	techniques,	des	plans	ou	des	maquettes	en	respectant
les	normes	afin	de	communiquer	aux	différents	acteurs	du	projet	de	BTP	les	éléments	techniques
de	conception	et	de	dimensionnement	des	ouvrages	et	des	équipements
-	Etudier	les	solutions	techniques,	les	méthodes	de	construction,	et	les	plannings	enveloppes	et	si
nécessaire	des	variantes	technico-économiques	afin	de	choisir	 les	options	techniques	en	phase
de	réponse	à	l’appel	d’offre
-	 Etablir	 les	méthodes	 de	 construction,	 les	 plans	 de	 phasage,	 le	 dimensionnement	moyens	 de
production,	les	plannings	détaillés	de	production	afin	de	communiquer	aux	différents	acteurs	de	la
phase	travaux	les	éléments	techniques	et	réglementaires	de	la	préparation	de	chantier
-	Mobiliser	les	outils	et	méthodes	de	gestion	de	projet	afin	de	respecter	les	objectifs	de	coût,	de
délai	et	de	qualité	du	projet	de	BTP	sur	son	cycle	de	vie
-	Piloter	les	études	d’exécution	et	de	synthèse,	afin	de	communiquer	aux	différents	acteurs	de	la
phase	travaux	les	plans	/	les	maquettes	et	les	plannings	d’exécution
-	Dialoguer	 avec	 l’ensemble	 des	 intervenants	 techniques,	 financiers	 et	 juridiques	 du	 projet	 afin
d’assurer	la	mission	d’ordonnancement,	pilotage,	coordination	(OPC)
-	Appliquer	 les	méthodologies	BIM	afin	 d’assurer	 l’échange	 des	 données	 numériques	 entre	 les
intervenants

Programme
Contenu
Le	candidat,	en	démarche	projet,	 synthétisera	 l’ensemble	des	compétences	acquises	dans	 les
UE	pré-requises.

Il	lui	sera	fourni	un	dossier	support	pour	lequel	il	mettra	en	œuvre	les	outils	du	technicien	en	BE
BIM	pour	préparer	une	opération.	

Modalités	de	validation
Contrôle	continu
Examen	final
Mémoire



Projet(s)

Description	des	modalités	de	validation
Première	session	 :	Contrôle	continu,	rendu	de	projet,	soutenance	orale,	examen	selon	le	choix
de	l’équipe	pédagogique	après	validation	par	le	responsable	national	de	l’US

Seconde	session	:	Selon	le	règlement	spécifique	de	la	formation	en	alternance

	


