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BTP155 - Chiffrage

Présentation
Prérequis
Public concerné : Professionnels du BTP et de l'architecture

Niveau : L3/M1

Prérequis conseillé : Avoir suivi BTP154

Objectifs pédagogiques
Etablir les estimations économiques du coût prévisionnel des travaux en phase de maîtrise
d’oeuvre

(Continuité du module BTP 154 - Prescription)

Compétences
Etablir une estimation provisoire, puis définitive du coût prévisionnel des travaux

Etablir le coût prévisionnel des travaux allotis sur avant-métré

Programme
Contenu
Les différents éléments de mission de maître d’œuvre selon le Code de la Commande Publique
(CCP)

Les différentes estimations économiques du coût prévisionnel des travaux, en phase d’avant-projet,
à l’aide de ratio

Mise à jour économique selon les index de la construction

Budget de maîtrise d’ouvrage pour les travaux, Evaluation des honoraires de maîtrise d’oeuvre

Application de la Taxe sur la Valeur Ajouté au coût prévisionnel des travaux

Coût prévisionnel des travaux par lot sur avant-métré à partir d’une trame de Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ou d’un Cadre de Détail Quantitatif Estimatif (DQE) associé à un
Bordereau de Prix Unitaire (BPU)

Modalités de validation
Contrôle continu
Projet(s)

Description des modalités de validation
Rendu de projet (étude de cas) et QCM
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