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USBTF5	-	Préparation	et	suivi	de	chantier	de
charpentes

Présentation
Prérequis
Public	concerné	:	Charpentiers	du	programme	DEUST	A&M	du	Bâtiment
Niveau	:	L1/L2

Objectifs	pédagogiques
Former	 le	 charpentier	 à	 travers	 un	 projet	 réel,	 aux	 méthodes	 de	 préparation	 et	 de	 suivi	 de
chantier.

Programme
Contenu
I	-	La	préparation	de	chantier

Sous	 la	 forme	 d'un	 projet	 encadré,	 on	 réalisera	 à	 partir	 d'un	 dossier	 de	 consultation	 des
entreprises	(DCE)	et	à	l'aide	des	outils	logiciels	du	conducteur	de	travaux	:
-	L'analyse	du	dossier	de	consultation	des	entreprises	(DCE)
-	L'analyse	des	risques
-	Les	métrés
-	Le	choix	des	méthodes	d'exécution
-	La	rédaction	des	modes	opératoires	détaillés
-	Le	phasage	de	la	réalisation
-	Le	dimensionnement	des	installations	de	chantier
-	La	commande	de	matériel
-	La	commande	de	matériaux
-	Le	budget	heure
-	Le	budget	de	chantier
-	Le	planning	de	travaux
-	La	courbe	de	main	d'œuvre
-	La	gestion	des	stocks
-	La	rédaction	des	documents	nécessaires	à	l'ouverture	du	chantier
	
II	-	Suivi	de	chantier

Sous	la	forme	d'un	projet	encadré,	on	réalisera	à	partir	des	éléments	de	gestion	d'un	chantier	et	à
l'aide	des	outils	logiciels	du	conducteur	de	travaux	:
-	Le	suivi	du	budget
-	Le	suivi	de	la	main-d'œuvre
-	Le	suivi	des	commandes
-	Le	suivi	des	sous-traitants
-	L'avancement	des	travaux
-	Les	situations	de	travaux
-	La	réception	des	travaux
-	Le	dossier	des	ouvrages	exécutés
-	Le	bilan	du	chantier

Modalités	de	validation
Contrôle	continu
Projet(s)
Mémoire
Examen	final


