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USBTG0	-	Organisation	de	chantier	d'aménagement	et
de	finition

Présentation
Prérequis
Public	concerné	:	Professionnels	du	BTP	et	de	l'architecture

Niveau	:	L3

Diplôme	prérequis	:	BAC+2	Génie	civil

Cours	prérequis	recommandés	:	BAT019	et	CCV031

Objectifs	pédagogiques
Former	 les	 compagnons	 à	 travers	 un	 projet	 réel,	 aux	méthodes	 de	 préparation	 et	 de	 suivi	 de
chantier

Compétences
-	Préparer	un	chantier	d'aménagement	et	de	finition
-	Participer	au	suivi	administratif	et	financier	du	chantier
-	Utiliser	les	outils	bureautiques	du	conducteur	de	travaux
-	Utiliser	les	logiciels	professionnels	d'études	de	prix,	de	planification	et	de	gestion	de	chantier

Programme
Contenu

I	-	Préparation	de	chantier
Sous	 la	 forme	d'un	projet	encadré,	on	réalisera	à	partir	d'un	dossier	de	consultation	des
entreprises	(DCE)	et	à	l'aide	de	tous	les	outils	logiciels	du	conducteur	de	travaux	:

L'analyse	du	dossier	de	consultation	des	entreprises	(DCE)
L'analyse	des	risques
Les	métrés
Le	choix	des	méthodes	d'exécution
La	rédaction	des	modes	opératoires	détaillés
Le	phasage	de	la	réalisation
Le	dimensionnement	des	installations	de	chantier	(le	cas	échéant)
La	commande	de	matériel
La	commande	de	matériaux
Le	budget	heure
Le	budget	de	chantier
Le	planning	de	travaux
La	courbe	de	main	d'œuvre
La	gestion	des	stocks
La	rédaction	des	documents	nécessaires	à	l'ouverture	du	chantier	(le	cas	échéant)

	II	-	Suivi	de	chantier
Sous	 la	 forme	 d'un	 projet	 encadré,	 on	 réalisera	 à	 partir	 des	 éléments	 de	 gestion	 d'un
chantier	et	à	l'aide	des	outils	logiciels	du	conducteur	de	travaux	:

Le	suivi	du	budget
Le	suivi	de	la	main-d'œuvre
Le	suivi	des	commandes
Le	suivi	des	sous-traitants
L'avancement	des	travaux



Les	situations	de	travaux
La	réception	des	travaux
Le	dossier	des	ouvrages	exécutés
Le	bilan	du	chantier

Modalités	de	validation
Contrôle	continu
Projet(s)
Mémoire
Examen	final

Description	des	modalités	de	validation
Première	session :	Contrôle	continu,	 rendu	de	projet,	soutenance	orale,	examen	selon	 le	choix
de	l’équipe	pédagogique	après	validation	par	le	responsable	national	de	l’US

Seconde	session :	Selon	le	règlement	spécifique	de	la	formation	en	alternance


